



## Wochenplan 09.-15.04.2018

### Wochenziel: Gießen

<input type="checkbox"/> Gießdienst: Garten und Gewächshaus	Myriam
Tomatenstand:	
<input type="checkbox"/> Pflanztröge für Tomatenpflanzen besorgen	Uschi
<input type="checkbox"/> Abholung der Bankreste aus der Eisenbach	Uschi
<input type="checkbox"/> Helfende Hände & Gerätschaften (Hänger, Schubkarre) für Abholung Natursteine aus Eisenbach 18 organisieren	<b>Koordination:</b> Myriam, Axel <b>ALLE</b>
<input type="checkbox"/> Investitionsplan „Bauwagen“ erstellen	Uschi, Waltraud Nils
<input type="checkbox"/> Gießplan erstellen	<b>Koordination:</b> Uschi, Waltraud <b>ALLE</b>
<input type="checkbox"/> Vorziehen von Saatgut im Gewächshaus Kreuzgasse bis 15.05.	<b>Koordination:</b> Pflanzteam Kontakt: Myriam

### **Ausblick:**

Fest der Vereine 23.06.2018	<b>Koordination:</b>
<input type="checkbox"/> Nächstes Vorbereitungstreffen FdV 16.04.2018 Konkretisierung der Ideen für Standverkauf/-aktivitäten	Waltraud + OrgaTeam <b>ALLE</b>
Neu(h)erstellung der/einer Infotafel	Nils, Waltraud, Uschi
<input type="checkbox"/> Kosten ermitteln	
<input type="checkbox"/> Wassertank <500l besorgen	Uschi

### **Legende:**

„**ALLE**“ = Diese Aktivität wollen wir mit möglichst vielen helfenden Händen gemeinsam durchführen  
 „**JEDE/R**“ = Jede/r, der/die hierbei helfen will, meldet sich beim Koordinator oder der Koordinatorin